АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАШИБИРСКОЕ»
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)


 РАСПОРЯЖЕНИЕ


от   27 июня 2022 г.                                № 12
с. Харашибирь

Об изменении срока исполнения 
по муниципальному контракту
№ 0302300091322000001 от 09.03.2022 г.
 

        На основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации  от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Энергострой» об отсрочке выполнения работ по муниципальному  контракту № 0302300091322000001 от 09.03.2022 г. в связи с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости из-за внесения изменений в проектную документацию, вызванных удорожанием цен на материалы в связи с экономической ситуацией в стране, распоряжаюсь:  

           1. Изменить срок исполнения по муниципальному контракту № 0302300091322000001 от 09.03.2022 г. на выполнение работ по объекту «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 40х20 м и площадки для занятия общей физической подготовки с искусственным покрытием 8х22 м по ул. Горовая, с. Харашибирь, Мухоршибирского района, Республики Бурятия», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой» и Администрацией муниципального образования «Харашибирское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) по результатам электронного аукциона, продлив срок поставки   по 30 октября 2022 года.
2. Направить обществу с ограниченной ответственностью  «Энергострой» дополнительное соглашение об изменении сроков исполнения муниципального контракта № 0302300091322000001 от 09.03.2022 г .


Глава МО СП «Харашибирское»                                                            Е.А. Иванов


